

ЈКП „Чистоћа и зеленило“,  
Ул. Београдска 17, 23000 Зрењанин  
Интернет страница: [www.jkpciz.co.rs](http://www.jkpciz.co.rs)  
ПИБ: 101165643; МБ: 08049653  
Мејл: [tamara.jocic@jkpciz.co.rs](mailto:tamara.jocic@jkpciz.co.rs)  
Датум: 10.06.2020.  
Дл. број: 05-2/19-34/12/3



**JKP Čistoća i zelenilo**  
**ZRENJANIN**

На основу члана 115. став 5, а у вези става 2. истог члана и у складу са прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН бр. 05-2/19-34/6: „Набавка возила“ - партија 3 – „Специјално возило аутоподизач од 25м<sup>3</sup>“ и закљученог уговора о јавној набавци добара за предметну партију, директор Јавно-комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина, доноси:

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
број 05-2/19-34/11/3 од 29.01.2020. године

**И МЕЊА СЕ** Уговор о јавној набавци бр.05-2/19-34/11/3 од 29.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) на основу Захтева од 02.06.2020. године Добављача „АРТИКОД“ д.о.о. из Крушевца, ул. Брвеничка бр. 8, 37000 Крушевац, МБ: 17558145, ПИБ: 103378960, о продужењу рока за испоруку возила, услед наступања околности више силе који не омогућавају да се предметна испорука оконча у уговореном року, а сходно члану 10. став 1, а у вези члана 14. Основног Уговора, те у вези члана 115. став 2. ЗЈН и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и Сл. гласник РС 18/2020 – у даљем тексту: ЗОО), чија примена је уговорена чланом 13. Основног уговора.

**II ОБЈАВИТИ** ову Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

**III НАЛАЖЕ СЕ** члановима Комисије за предметну јавну набавку сачињавање предлога анекса уговора и комуникација у вези истог са Добављачем „АРТИКОД“ д.о.о. из Крушевца.



**IV САЧИНИТИ** образложен извештај у коме се следствено и поступно описују све радње које су довеле до предметне измене и исти послати Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке сходно члану 115. став 5. ЗЈН.

## Образложење

Назив, адреса и врста Наручиоца: **ЈКП „Чистоћа и зеленило“**, Ул. Београдска 17, 23000 Зрењанин, [www.jkpciz.co.rs](http://www.jkpciz.co.rs), ПИБ: 101165643, МБ: 08049653 кога заступа **Зоран Протић**, директор, јавно предузеће, сектор - комунални, (у даљем тексту: Наручилац)

Број јавне набавке: бр. 05-2/19-34/6: „Набавка возила“ - партија 3 – „Специјално возило аутоподизач од 25м<sup>3</sup>“

Предмет јавне набавке: Купопродаја добара са испоруком

Природа и основна обележја добара:  
Специјално возило аутоподизач од 25м<sup>3</sup>

Назив и ознака из општег речника набавки: → **34144510** – возила за одношење смећа

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **АРТИКОД“** д.о.о. из Крушевца, ул. Брвеничка бр. 8, 37000 Крушевац, МБ: 17558145, ПИБ: 103378960, кога заступа **Санела Ђокић**, директор (у даљем тексту: Добављач)

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **19.250.000,00** динара без ПДВ, односно **23.100.000,00** динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора о јавној набавци: **19.250.000,00** динара без ПДВ, односно **23.100.000,00** динара са ПДВ-ом, с обзиром да основ за измену уговора лежи у чињеници да се мењају други битни елементи уговора, у које не спада цена, тачније продужава се рок за испоруку добара.

Објективни разлози за измену уговора: На основу Захтева Добављача о продужењу рока за испоруку од дана 02.06.2020.године сходно члану 10. став 1, а у вези члана 14. Основног Уговора, те у вези члана 115. став 2. ЗЈН и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима, чија примена је уговорена чланом 13. Основног уговора, је Наручилац установио да је продужетак рока испоруке, услед наступања околности више силе који не омогућавају да се предметна испорука оконча у уговореном року, а која је иницирана "Одлуком о проглашењу Ванредног стања у Републици Србији" („Сл. гласник РС" бр. 29/2020 од 15.03.2020. године), су оправдани и нужни, те је приступио доношењу предметне одлуке. Не мање битни је поменути и "Уредбу о примени рокова у



управним поступцима за време ванредног стања" („Сл. гласник РС" бр. 41/2020) којом је нормирано да странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и организацијама покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења, за време ванредног стања у Републици Србији, не могу сносити последице свог непоступања у роковима прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни поступак или посебни управни поступци, одакле се може извести закључак да за време трајања Ванредног стања долази до застоја рокова, односно да поменути органи морају поклонити посебну пажњу у отклањању евентуалних последица које у поступцима јавних набавки и извршења уговора може проузроковати стање више силе олично у Ванредном стању. Услед наведеног, а на основу образложеног и оправданог Захтева Добављача, Наручилац је приступио доношењу предметне Одлуке и измени уговора у виду продужења рока за доставу возила.

ДИРЕКТОР

  
Зоран Протић, дипл.инг.технологије

Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Управи за јавне набавке
3. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страници наручиоца